

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
про використання бюджетних коштів за етап (4 квартал 2020 року)

Договір про виконання наукового дослідження і розробки за рахунок грантової підтримки
від «29» жовтня 2020 року № 104/01.2020

Конкурс: «Наука для безпеки людини та суспільства»

Проект (назва): «Соціальні, економічні та медико-психологічні наслідки пандемії COVID-19 в Україні: моніторинг масових настроїв та потреб»

Грантоотримувач: Інститут соціології НАН України

№ з/п	Найменування	Сума відповідно до кошторису, тис. грн	Фактичні витрати, тис. грн.	Відхилення, тис. грн.	Пояснення відхилень
1.	Прямі витрати	473,36	284,016	-189,344	
1.1	Оплата праці: дослідники – виконавці проекту	388	232,8	-155,2	зменшення витрат на оплату праці порівняно з запланованими в зв'язку зі скороченням термінів виконання робіт та у відповідності до виконаного об'єму робіт
1.1.1	Керівник проекту Дембіцький С.С. д.соц.н., провідний наук. співробітник	118	70,8	-47,2	
1.1.2.	Виконавець проекту Бурова О.І. к.соц.н. старший наук. співробітник	90	54	-36	
1.1.3.	Виконавець проекту Злобіна О.Г. д.соц.н., зав. відділом	90	54	-36	
1.1.4.	Виконавець проекту Степаненко В.П., д.соц.н. головний наук. співробітник	90	54	-36	
1.2	Нарахування на оплату праці	85,36	51,216	-34,144	зменшення витрат порівняно з запланованими в зв'язку зі скороченням термінів виконання робіт та у відповідності до виконаного об'єму робіт
1.3	Матеріали, необхідні для виконання робіт, крім спеціалізації				
1.4	Спеціалізація (обладнання)				
1.5	Витрати на службові відрядження				
2	Непрямі витрати (не більше 10% від загального обсягу витрат)	92,72	55,632	-37,088	зменшення витрат на оплату праці нарахування порівняно з запланованими в зв'язку зі скороченням термінів виконання робіт та у відповідності до виконаного об'єму робіт
2.1	Заробітна плата бухгалтеру проекту Маринчак В.М.	45	27	-18	
2.2	Заробітна плата секретаря проекту Пархоменко С.І.	31	18,6	-12,4	
2.3	Нарахування на оплату праці	16,72	10,032	-6,688	
3	Витрати на виконання проекту субвиконавцем	583,2	0,0	-583,2	зменшення витрат порівняно з запланованими в зв'язку із відмовою субвиконавця від виконання робіт в зв'язку з технічною неможливістю їх виконання в фактичні терміни
3.1	Прямі витрати	583,2	0,0	-583,2	

	Витрати на надання послуг (виконання робіт) з проведення загальнонаціонального телефонного опитування (1800 інтерв'ю- 2 хвили)	583,2	0,0	-583,2	
3.2	Непрямі витрати (не більше 10% від загального обсягу витрат)				
4	Інші витрати (за необхідності)	51,704	4,80009	-46,90391	
4.1	Витрати на послуги прес-центру	30,42	0,0	-30,42	зменшення витрат порівняно з запланованими в зв'язку із неотриманням результатів 2х етапів телефонного опитування та неможливістю їх представлення
4.2	Витрати на друковану продукцію та розповсюдження матеріалів	21,284	4,80009	-16,48391	зменшення витрат порівняно з запланованими в зв'язку із неотриманням результатів 2х етапів телефонного опитування та неможливістю їх представлення
-	Разом витрат	1200,984	344,44809	-856,53591	

Усі витрати здійснено відповідно до чинного законодавства України.

Грантоотримувач підтверджує, що усі витрати здійснено виключно на фінансування витрат, пов'язаних із реалізацією Проекту (п. 7.4. Договору про виконання наукового дослідження і розробки за рахунок грантової підтримки).

Керівник Грантоотримувача

Ворона В.М.

(підпис)

Науковий керівник Проекту

М.П.

Дембіцький С.С.

(підпис)

Головний бухгалтер Грантоотримувача

Нахабова Г.О.

(підпис)

